

DODATOK č.1
k zmluve č.122024R
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl.1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Tajná

Sídlo: 952 01 Tajná 3

IČO: 00308501

Štatutárny zástupca: Jozef Füle - starosta obce
(ďalej len **objednávateľ**)

1.2 Zhotoviteľ: Tomáš Kiš – TOKI Autodoprava

Sídlo: 951 62 Nevidzany 215

IČO: 50909738

IČDPH SK: 1083755443

Číslo účtu: IBAN - SK73 7500 0000 0040 3064 3515

(ďalej len **zhotoviteľ**)

Čl.2
Predmet dodatku

Dňa 16.12.2024 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo č.122024-R, predmetom ktorej bola „Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola v obci Tajná“. Vzhľadom na to, že sa zmenil pôvodný betónový žľab **BaBc 33-80** /ktorý sa prestal vyrábať/ a bol nahradený betónovým žľabom **TBM 51-30** /ktorý je užší o 3cm/ bolo potrebné dokúpiť 58 kusov, aby sa zachovala celková dĺžka projektu.


1. Pôvodný rozpočet, bol na betónový žľab BaBc 33-80 v počte kusov 581.
Nahradený betónový žľab TBM 51-30 v počte kusov 639.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ dokúpi chýbajúce žľaby 58 kusov.
Cena diela sa navýši o 380,-€ bez DPH. Cena po pripočítaní ceny navyše je 24.980,-€ bez DPH. Celková cena s DPH je 30.725,4 €.
3. Termín ukončenia diela ostáva nezmenený.

Čl.3
Záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Tajná dňa 31.1.2025

Za objednávateľa



.....
Jozef Füle

Za zhotoviteľa

.....
Tomas Kis
TO-KI autodoprava
951 62 Nevidzany 215
IČO: 50 889 738 DIČ: 1083756413
IČ DPH: SK1083756413

.....
Tomas Kis